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ABSTRACT 
 
 
Impact evaluation of integrated livestock and food crop project micro analysis will 
concentrate  in the increase of farmers income, the increase of farmers food nutrient, and woman 
participation. Macro analysis has also been used to study on decentralization. The project has 
given 41.800 cattles for 19.000 farmers, 20.000 goats for 9 000 farmers, construct infrastructures 
(village road system, livestoc holding ground, etc), facilitate agroinputs for 28,000 package, 
training and extensions, and more others with total cost about US$ 34,200,000. The area covers 
South Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo , Maluku, and North East Maluku. Total number of 
samples which have been taken for the survey were 162, which consist of 27 women, 63 farmers, 
18 project staf, and 18 respondent from outside project. The result from the survey has shown that 
farmers have got benefits from project and their income has increased. 79% farmers has satisfied 
with the credit they have received already, however, the repayment has moved slowly. Eventhough 
they have raised only chicken, however, the farmers’ food nutrient has increased already.  
 
 Keywords: micro economy, integrated project, livestock, food crop 
  
 
ABSTRAK 
 
 Evaluasi dampak proyek terpadu analisis mikro peternakan dan pertanian pangan 
memfokuskan pada peingkatan pendapatan petani, peningkatan gizi petani, dan partisipasi 
perempuan. Analisis makro juga telah digunakan untuk mempelajari masalah desentralisasi. 
Proyek tersebut telah memberikan 41.800 ternak untuk 19.000 petani, 20.000 kambing untuk 
9.000 petani, membangun infrastruktur (jalan raya  desa, tanah milik peternak, dan lain lain), 
pelatihan, dan kegiatan lainnya yang menghabiskan dana sekitar 34.200.000 dolar Amerika. 
Areanya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Timur Laut. 
Sampel yang diambil sebanyak 162 orang yang terdiri dari 27 perempuan, 63 petani, 18 staf 
prroyek, dan 18 responden dari luar proyek. Hasilnyaa, petani memperoleh manfaat dari proyek 
tersebut dan pendapatan mereka meningkat. 79% petani sangat puas dengan pemberian kredit 
yang mereka terima meskipun pembayaran cicilannya sedikit lambat. Gizi para petani juga 
meningkat. 
 
Kata kunci: ekonomi mikro, proyek terpadu, peternakan, pertanian pangan 
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PENDAHULUAN 
 
 
Dalam Rangka pemerataan pembangunan di Indonesia, Kawasan Timur Indonesia (KTI) 
merupakan kawasan yang menjadi prioritas untuk dipacu pengembangannya guna memperkecil 
ketinggalannya dari Kawasan Barat atau Kawasan lainnya di Indonesia. Percepatan pembangunan 
di kawasan itu dapat menyeimbangkan derap pembangunan di Indonesia, sekaligus memanfaatkan 
potensi yang tersedia di Kawasan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Salah 
satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia itu adalah 
dengan melaksanakan Proyek Pengembangan Usaha tani dan Ternak (PUTKATI) di Kawasan itu. 
Proyek Pengembangan Usaha tani dan Ternak merupakan proyek terpadu yang melibatkan tiga 
subsektor, yaitu subsektor peternakan sebagai leading subsektor dan subsektor perkebunan dan 
tanaman pangan dan hortikultura sebagai subsektor pendukung. 
 
Tujuan proyek adalah meningkatkan pendapatan petani berpendapatan rendah dilokasi 
proyek; pembangunan usaha tani sebagai unit usaha terpadu; pemanfaatan sumber daya lahan 
secara berdaya guna dan berhasil guna; meningkatkan populasi ternak dan pemerataan pendapatan 
petani. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Proyek Pengembangan Usaha tani dan Ternak 
(PUTKATI) mengembangkan dan melaksanakan berbagai komponen kegiatan diantaranya adalah 
(a) Penyebaran ternak sapi sebanyak 41.800 ekor kepada 19.000 petani dan 20.000 ekor kambing 
kepada 9.000 petani; (b) Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang yang 
meliputi empat buah holding ground, 14 buah satuan pelayanan terpadu, 9 buah poskeswan, 33 
pos pembantu pelayanan kesehatan hewan dan pembangunan jalan desa 100 km dan lima buah 
jembatan gantung; (c) menyediakan agro input sebanyak 28 000 paket; (d) Mengadakan fasilitas 
penunjang yang melliputi kendaraan bermotor, peralatan pertanian, peralatan penyuluhan, 
peralatan kantor dan peralatan IB; (e) Meningkatkan kelembagaan petani; (f) meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas proyek melaui pelatihan dan penyuluhan; (g) 
Pengembangan produksi vaksin penyakit Jembrana di BPPH Denpasar melalui penyediaan 
peralatan laboratorium; (h) Menyediakan jasa konsultan. 
 
Pembiayaan proyek seluruhnya berjumlah US$ 34,260,000. yang berasal dari dana IFAD 
sebesar US$ 13,800,000; IDB US$ 6,8484,000. Pemerintah New Zealand sebesar US$ 1,401,000. 
dan dana Pemerintah RI sebesar US$ 12,208,000. Evaluasi dampak proyek didesain untuk 
menyusun suatu data dasar (base line data) tentang sumber daya pertanian yang ada di lokasi 
proyek yang meliputi sumber daya ternak, usaha tani, sumber daya manusia (petani dan petugas), 
kelembagaan petani, pola pertanian, pendapatan, serta faktor sosial kelompok sasaran (target 
group) yang terlibat dalam proyek. Data tersebut dipergunakan sebagai suatu standard penelitian 
dalam mengevaluasi dampak proyek. 
 
Dampak proyek yang akan dievaluasi didasarkan pada rekomendasi hasil supervisi 
UNOPS yang meliputi peningkatan gizi dan ketahanan pangan keluarga, peranan wanita tani 
dalam menunjang kegiatan proyek, dampak proyek terhadap peningkatan pendapatan keluarga, 
dampak pelatihan petani/kelompok tani dan staf proyek terhadap peningkatan sumber daya 
manusia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan proyek, dan pengaruh desentralisasi terhadap 
pelaksanaan proyek.  
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PEMBAHASAN 
 
 
Tujuan Evaluasi Ekonomi Mikro Dampak Proyek 
 
I. Tujuan Evaluasi   
 
1.  Untuk mengukur manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh petani peserta dengan adanya 
proyek yang meliputi berikut ini. 
a. peningkatan pendapatan petani melalui sistem usaha tani terpadu dengan adanya 
penyebaran ternak dan agro input. 
b. Peningkatan gizi dan ketahanan pangan keluarga. 
c. Peningkatan harkat wanita (jender) melalui keterlibatan wanita tani secara aktif baik 
dalam kegiatan proyek, maupun kegiatan sosial lainnya. 
d. Peningkatan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan, serta sikap (petani 
dan staf proyek) melalui pelatihan dan pembinaan. 
 
2.  Mengidentifikasikan hambatan atau kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. 
3.  Meneliti pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap organisasi dan manajemen proyek dan 
pelaksanaan kegiatan di lapangan. 
 
II. Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
Dalam upaya mengadakan Evaluasi Ekonomi Mikro Dampak Proyek PUTKATI maka 
dilakukan kegiatan berikut. 
1. Mengidentifikasi dampak proyek terhadap peningkatan gizi dan ketahanan pangan keluarga 
dengan mengukur tingkat produksi pangan melalui sistem usaha tani terpadu, pola menabung 
individu maupun kelompok, keterlibatan wanita tani dalam mendukung usaha tani. 
2. Melakukan evaluasi terhadap dampak realisasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya 
peningkatan sumber daya petani dan staf proyek. 
3. Melakukan evaluasi dampak ekonomi terhadap pengembangan masyarakat penerima bantuan 
(beneficiaries community development) yang meliputi pemanfaatan ternak dalam mendukung 
pola usaha tani terpadu dalam kelompok, peningkatan pendapatan petani melalui usaha tani 
terpadu, pengembangan kelompok, dan lain-lain. 
4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan desentralisasi yang mempengaruhi pelaksanaan 
proyek. 
5. Berdasarkan hasil evaluasi, menyusun rekomendasi bagi pelaksanaan proyek selanjutnya. 
 
III. Keluaran (Output) 
 
Output studi evaluasi Ekonomi Mikro dampak proyek sebagai berikut. Laporan hasil 
evaluasi dampak proyek yang disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berisikan 
(1) Hasil evaluasi Ekonomi Mikro dampak proyek dengan rekomendasinya; (2) Rekomendasi 
bagi pelaksanaan proyek selanjutnya; (3) Rekomendasi bagi penyusunan laporan akhir proyek 
(project completion report); (4) Format base line data usaha tani. 
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Metode Penelitian 
 
I. Pendekatan 
 
Pendekatan yang dipakai meliputi aspek (1) Lokasi penelitian; (2) Klasifikasi wilayah 
penelitian berdasarkan zona; (3) Kerangka penarikan contoh dan jumlah responden; (4) 
Pengelompokkan rumah tangga petani berdasarkan luas penguasaan lahan dan pendapatan per 
kapita; dan (5) Metode analisis data. Hasil analisis dijadikan dasar untuk mengevaluasi dampak 
proyek PUTKATI pada masing-masing wilayah. 
 
Pendekatan logical framework (log-frame) digunakan agar kegiatan ini dapat 
dilaksanakan dengan hasil yang terukur (accountable) log-frame baseline disajikan pada Lampiran 
I yang mencakup tujuan akhir (goal), manfaat (outcomes), luaran (outputs) kegiatan (activities) 
(Fardiaz dkk., 1999). Benchmark survey didasarkan pada hasil surpervisi UNOPS. 
 
Survey dilakukan dengan kuesioner terstruktur dan semi struktur. Pengumpulan data 
primer di tingkat petani maupun informan kunci dilakukan dengan wawancara yang mencakup 
berikut ini. 
1. Sumber daya yang ada; 
2. penggunaan sumber daya; 
3. rumah tangga; 
4. sasaran dan keinginan (di) rumah tangga petani; 
5. komunitas; 
6. dukungan kelembagaan; 
7. masalah dan kendala; 
8. kesempatan untuk perbaikan/pengembangan. 
 
II. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi proyek meliputi propinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa, Bolaang 
Mongondow), Propinsi Gorontalo (Kabupaten Gorontalo dan Bualerno), Propinsi Sulawesi Selatan 
(Kabupaten Bulukumba, Polmas, Mamuju, Luwu, dan Luwu Utara). 
 
III. Klasifikasi Dampak Proyek 
 
 Klasifikasi dampak proyek berdasar rekomendasi hasil supervisi UNOPS yang meliputi 
peningkatan gizi dan ketahanan pangan, peranan wanita tani, pendapatan keluarga tani, hasil 
pelatihan, dan pengaruh desentralisasi dari hasil pelaksanaan proyek 
   
IV. Penarikan Contoh dan Metode Analisis 
 
Penarikan contoh acak lengkap berdasar klasifikasi dampak dan target group maka 
system stratified purposive random sampling akan dilakukan. Stratifikasi berdasar target group 
penerima proyek dan tidak penerima proyek, petani, wanita tani, staf proyek (untuk dampak 
pelatihan) staf di dalam dan di luar proyek (untuk dampak desentralisasi), dan stratifikasi berdasar 
lokasi. Secara skematis pelaksanaan survei di tingkat Propinsi, Kabupaten dan di desa lokasi usaha 
tani digambarkan dalam Bagan 1 berikut. 
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Bagan 1 Prosedur survei Evaluasi Dampak Proyek Secara Struktur Hierarkis 
di Propinsi  Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan 
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Survei dilakukan dengan kuesioner terstruktur dan semi-struktur. Pengumpulan data 
primer di tingkat petani maupun informan kunci dilakukan dengan wawancara yang mencakup (1) 
Karakteristik rumah tangga tani; (2) Struktur penguasaan lahan; (3) Struktur pendapatan; (4) 
Struktur pengeluaran; (5) Tingkat penerapan teknologi dan struktur ongkos; (6) Persepsi petani; 
dan (7) Kendala. Jumlah responden mencapai 162 yang terbagi atas wanita tani 27, petani 63, staf 
proyek 18, dan staf diluar proyek 18, dan respoden di luar proyek sebanyak 36 orang. Di samping 
itu, dilakukan wawancara kepada kelompok tani, kelompok petani Putkati, dan kelompok wanita 
tani/arisan/simpan pinjam. Metode analisis yang digunakan adalah analisis before dan after 
proyek, yang didasarkan pada rekomendasi hasil supervisi UNOPS. Analisis deskriptif dan 
tabulasi silang digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang data hasil 
evaluasi dampak proyek. Analisis finansial digunakan untuk membangun struktur usaha tani 
beberapa komoditas unggulan.  
 
Untuk mengukur indikator dampak digunakan analisis regresi multifaktor dan 
pembanding antara data dasar dan data akhir proyek, data di dalam proyek, dan di luar proyek. 
Indikator pendapatan petani diukur melalui analisis usaha tani. Adapun analisis regresi terinci 
sebagai berikut. 
 
 
  
Data yang dikumpulkan adalah data time series (sebelum dan sesudah proyek) dan cross 
section (antara lokasi). Dari hasil analisis data dan survei lapang ternyata variabel Y dan X1 perlu 
determinasi lebih lanjut sehingga fungsi regresi terobah sebagai berikut. 
 
 PAKHIR = ao + a1PAWAL + a2PTER + a3 WANITA + a4 LATIHAN +  a5 GIZI + 
a6 KREDIT + a7 DESENT + μ 
 
PAKHIR = Pendapatan akhir petani setelah mendapatkan  
         paket agro- input (Rp.000,-) (ex-post analisis) 
  PAWAL  = Pendapatan petani sebelum mendapatkan agro-input 
           (Rp.000,-) (ex-ante analisis). 
  PTER  = Pendapatan usaha ternak  dari hasil pengelolaan paket  
   proyek  (Rp.000,-) 
  WANITA = Dampak peranan wanita petani proyek (hasil scoring) 
  LATIHAN = Dampak pelatihan yang diberikan pada petani proyek 
       (hasil scoring) 
  GIZI  = Dampak perubahan gizi petani proyek (hasil scoring) 
  KREDIT = Akses pengembalian kredit sesuai rekomendasi (hasil  
   scoring) dan, 
  DESENT = Pengaruh desentralisasi (peubah  dummy dimana 0 =  
                                            lokasi yang belum aktif  dalam pengelolaan proyek,  
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dan 1 = lokasi yang telah aktif  dalam pengelolaan          
proyek) 
  ao         = Intersep 
  a1, a2, a3,a4,a5, a6, a7  = Parameter estimasi 
μ   = Peubah pengganggu  
 
V. Organisasi Pelaporan 
 
Pada kegiatan ini, sistem pelaporannya terdiri dari berikut ini. 
1. Pembuatan proposal; 
2. pembuatan kuesioner; 
3. uji coba kuesioner; 
4. menentukan kerangka dan pengambilan contoh; 
5. survei; 
6. data entry dan analisis; 
7. seminar; dan 
8. penulisan laporan akhir. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
I. Karakteristik Petani Proyek PUTKATI di Lokasi Pengembangan 
 
Karakteristik petani dapat digunakan sebagai indikator dalam untuk menggambarkan 
sejauh mana petani tersebut ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Proyek Putkati dan sejauh mana 
tingkat keberhasilan dalam pengelolaan proyek yang direkomendasikan.  
 
 
Tabel 1 Karakteristik Petani Peserta Proyek PUTKATI  
di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan 
 
Peubah 
 
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Selatan 
Jumlah anggota keluarga (jiwa) 
Pengalaman usaha ternak (tahun) 
Pekerjaan pokok (persen) 
       - Petani penggarap 
       - Pedagang 
       - Buruh tani 
Pejerjaan sambilan (persen) 
       - Pedagang 
       - Buruh tani 
       - Lainnya 
3.38 
1.70 
 
92 
  8 
  - 
 
23.07 
  - 
15.30 
4.28 
6.00 
 
100 
  - 
  - 
 
14.28 
  - 
28.57 
4.20 
4.42 
 
80.00 
  8.50 
 11.5 
 
17.14 
 8.5 
14.5 
 
 
 
 
 
 
Journal The WINNERS, Vol. 3 No. 2, September 2002: 161-187 168 
II. Penguasaan Sumber daya Lahan yang Dimiliki Peserta Proyek 
 
Lahan merupakan faktor penting (asset) dalam kegiatan/aktivitas penduduk pedesaan 
khususnya kaitannya dalam mendukung ekonomi penduduk di pedesaan. Secara rinci penguasaan 
sumber daya lahan yang dimiliki petrani peserta Proyek digambarkan dalam Tabel 2 berikut. 
 
 
Tabel 2 Penguasaan Sumber daya Lahan yang Dimiliki Petani Proyek PUTKATI 
di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan (m2) 
 
Propinsi Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Selatan 
Peubah 01 02 Rataan 03 04 Rataan 05 06 07 08 09 Rataan
Sawah  
  % 
Tegalan 
  % 
Pekarangan 
  % 
Kebunrumput 
  % 
- 
- 
8.000 
(100) 
750 
(50) 
5.000 
(16 
 
7.142 
(85) 
7.140 
(100) 
834 
(71) 
- 
- 
3.845 
(42.5) 
7.536 
(100) 
795 
(60.5) 
230 
(8) 
4.000
(43)
10.700
(71)
2.622
(100)
1.225
(29)
-
-
11.428
(100)
3.461
(57)
-
-
2.000
(21.5)
11.064
(85.5)
3.041
(78.5)
612
(14.5)
1.000
(28)
13.857
(100)
3.461
(57)
-
-
4.250
(28)
18.335
(86)
700
(43)
-
-
-
-
12.500
(100)
2.500
(100)
-
-
9.714 
(100) 
3.330 
(86) 
1.366 
(43) 
- 
- 
6.785 
(100) 
4.071 
(100) 
2.633 
(86) 
- 
- 
4.349
(51.2)
10.418
(94.14)
2.132
(65.8)
-
-
Total 9.250 15.116 12.406 18.547 14.889 16.717 18.318 23.285 15.000 14.410 13.489 16.899
 
Keterangan :  01 = Kabupaten Minahasa  03 = Kabupaten Boalemo 05 = Kabupaten Bulukumba 
02 = Kabupaten B. Mongondow 04 = Kabupaten Gorontalo 06 = Kabupaten Polmas 
    07 = Kabupaten Mamuju 
    08 = Kabupaten Luwu 
    09 = Kab. Luwu Utara 
 
 
III. Perkembangan Komoditas Ternak oleh Peserta Proyek Putkati 
 
Inventarisasi sumber daya ternak pada petani peserta proyek dapat digunakan untuk 
memperhitungkan perkembangan ternak yang dipelihara selama paket proyek tersebut 
direalisasikan yang sangat tergantung pada lamanya keikutsertaan dalam proyek tersebut, seperti 
terlihat pada Tabel 3 berikut.   
 
Tabel 3 Penguasaan Sumber daya Ternak Proyek PUTKATI 
di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan 
 
Propinsi Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Selatan 
Uraian 
/lokasi 
01 02 Rataan 03 04 rataan 05 06 07 08 09 Rataan 
Keterlibatan 
Proyek (tahun)
2 4 - 4 3 - 4 2 3 2 2 - 
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Tabel 3 Penguasaan Sumber daya Ternak Proyek PUTKATI 
di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan (lanjutan) 
 
jantan dws 
Betina dws 
jantan md 
betina md 
jantan ank 
betina ank 
0.33 
1.16 
0.33 
0.66 
- 
- 
0.28 
1.42 
0.28 
0.71 
0.14 
0.28 
0.30 
1.30  
0.30 
0.69 
0.07 
0.15 
0.28
2.28
0.43
1.00
0.28
0.71
0.28
1.57
- 
0.28
0.28
0.86
0.28 
1.93 
0.22 
0.69 
0.28 
0.78 
0.33
1.66
0.83
0.83
0.16
0.50
- 
2.00
0.14
0.57
0.86
0.14
0.14 
1.71 
0.43 
0.29 
0.29 
0.14 
0.57
1.86
- 
0.57
0.28
0.43
0.43 
1.86 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.29 
1.82 
0.31 
0.35 
0.35 
0.27 
Total 1.40 3.11 2.18 4.98 3.27 4.18 4.31 3.71 3.00 3.71 2.85 3.39 
 
Keterangan : 01 = Kabupaten Minahasa   06 = Kab. Polmas 
 02 = Kabupaten B. Mongondow   07 = Kab. Mamuju  
  03 = Kabupaten Boalemo   08 = Kab. Luwu    
 04 = Kabupaten Gorontalo   09 = Kab. Luwu Utara   
 05 = Kab. Bulukumba 
 
IV. Dampak Ekonomi Realisasi Proyek PUTKATI 
 
Dalam menganalisis seberapa besar kontribusi ternak dalam perekonomian petani di 
pedesaan sebagai langkah program peningkatran pendapatan petani, pendapatan dilakukan melalui 
pendekatan analisis margin kotor. Penggalian pendapatan petani baik petani peserta proyek 
maupun petani di luar proyek dikelompokan menjadi 3 komponen penyumbang pendapatan yang 
dinggap penting yakni, pendapatan usaha pertanian, usaha peternakan, dan usaha lain di luar usaha 
tani (dagang, buruh tani, dan pekerjaan lainnya). Variasi sumber pendapatan petani tersebut sangat 
ditentukan oleh potensi suberdaya lahan, skala pemilikan lahan, serta komoditas unggulan yang 
diusahakan oleh petani. Perhitungan penerimaan usaha peternakan dalam pengamatan itu 
diperhitungkan dari hasil penjualan ternak oleh petani maupun nilai ternak yang disetorkan kepada 
proyek yang diperhitungkan nilai saat terjadinya transaksi selama satu tahun terakhir. Pada Tabel 4 
berikut disajikan daftar pendapatan kotor peserta Proyek dan bukan peserta Proyek di Propinsi 
Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. 
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V. Peningkatan Gizi 
 
Rata-rata peliharaan ayam oleh Petani pada lokasi sampel bervariasi antara < 10 ekor ( 
40%) sampai lebih 30 ekor (11.6%) ayam dewasa. Sisanya memelihara antara 10-30 ekor ayam 
dewasa (48.4%)  Sistem pemeliharaan umumnya dilepas (tanpa kandang) dinyatakan oleh 49.1% 
petani responden, sebagian lagi dilepas dan sore dikandangkan (29.8%), dan sekitar 8.7% selalu 
dikandangkan. Di lokasi Proyek telah dilakukan vaksinasi ND terhadap ayam  buras milik petani 
yang dilakukan oleh petani sendiri (yang sudah dilatih) atau Petugas. Namun demikian, ada lokasi 
Proyek yang tidak melakukan vaksinasi (salah satu lokasi sampel di Gorontalo dan Sulawesi 
Selatan, masing-masing dinyatakan oleh 35.7% responden dan 62.5% responden). Petani 
umumnya puas atau cukup puas dengan hasil vaksinasi dan sebagian kecil  (9.3% responden) 
menyatakan tidak puas.  
 
Peningkatan gizi dan ketahanan pangan didasarkan pada keberhasilan upaya penekanan 
angka kematian terhadap ND, dengan cara malakukan vaksinasi ND secara berkala dan dengan 
cara yang benar. Peningkatan gizi keluarga itu bersumber dari  dari produk pemeliharaan ayamnya 
(daging dan telur - langsung) ataupun dari hasil penjualan ayam yang kemudian dibelanjakan 
untuk keperluan keluarga (tidak langsung). Sebagian hasil pemeliharaan ayam dijual untuk 
memeperoleh uang tunai yang digunakan untuk keperluan sehari-hari  (jumlah terbanyak menjual 
antara 25 %-75% dari hasil keturunannya dinyatakan oleh 48.8% petani responden). Sisa yang 
tidak dijual digunakan untuk konsumsi (dinyatakan oleh 67.0% responden). Dan sebagian untuk 
bibit pengembangan usaha ternak ayamnya (dinyatakan oleh 4.4% responden). 
 
Sebagian terbesar responden (74.4%) menyatakan bahwa ayam bermanfaat untuk 
meningkatkan gizi keluarga. Kelembagaan di luar Proyek yang berperan dalam urusan 
peningkatan gizi keluarga adalah Posyandu (dinyatakan oleh 64.4%)  dan PKK (dinyatakan oleh 
14.2%)  memegang peranan dalam urusan peningkatan gizi keluarga.   
 
VI. Peningkatan Hasil Pelatihan 
 
 A. Pelatihan Ditingkat Petani-Peternak  
 
(1) Relevansi pelatihan dengan tugas yang ditekuni. 
Hasil  pelatihan yang diterima menurut petani-peternak di Propinsi Sulut (100%) sudah relevan 
dengan tugas yang ditekuni dengan alasan 73% membantu usaha dan 82% sesuai dengan usaha 
yang ada/ditekuni. Di Propinsi Gorontalo semua petani-peternak (100%) mengatakan pelatihan 
yang diterima sudah relevan dengan alasan 71% membantu usaha dan 21% sesuai dengan usaha 
yang ada. Di Propinsi Sulsel mengatakan sudah relevan dengan alasan 73% membantu usaha dan 
30% sesuai dengan usaha yang ada. Dengan sudah relevannya materi pelatihan dengan tugas yang 
ditekuni petani maka dapat diharapkan program Putkati berjalan mulus sesuai dengan rencana 
yang disepakati. 
 
(2) Pemenuhan terhadap target yang ditetapkan proyek. 
Hasil pelatihan yang diberikan menurut petani-peternak Sulut 91% cukup dan 9% sangat 
memenuhi target yang direalisasikan dalam Proyek dan 64% dengan alasan menambah ilmu dan 
27% sesuai dengan yang ada. Di Gorontalo 64% mengatakan cukup dan 36% sangat memenuhi 
target yang direalisasikan dalam proyek dengan alasan 14% menambah ilmu, 14% masih perlu 
pelatihan ulang dan 29% telah sesuai dengan yang ada. Di Propinsi Sulsel 72% cukup dan 21% 
sangat memenuhi target yang direalisasikan dalam proyek, dengan alasan 30% menambah ilmu, 
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27% sesuai dengan yang ada dan 15% walaupun mengatakan cukup namun masih perlu pelatihan 
lagi. 
 
(3) Aplikasi pelatihan dalam membantu keberhasilan proyek. 
Menurut petani-peternak di Sulut 82% mengatakan cukup membantu dan 18% sangat membantu 
keberhasilan proyek. Di Gorontalo 43% mengatakan cukup dan 50% sangat membantu 
keberhasilan. Di Sulsel 64% mengatakan cukup dan 36% sangat membantu keberhasilan proyek. 
 
(4) Penularan hasil pelatihan. 
Petani-peternak di Sulut 100% menularkan kepada petani-peternak tetangga.Di Gorontalo 86% 
menularkan ke petani-peternak tetangga dan petani lain, dan 14 mengatakan tidak tahu. Di Sulut 
94% menularkan ke petani lain dan tetangga, dan 6%  mengatakan tidak tahu. 
 
(5) Adopsi dan aplikasi pelatihan oleh petani. 
Petani di Sulut 73% mengatakan cukup, 27% sangat dapat mengadopsi dengan alasan 73% petani 
membutuhkan, dan 36% karena petani umumnya anggota kelompok tani. Petani di Gorontalo 65% 
mengatakan cukup dan 35% sangat dapat mengadopsi dengan alasan semua petani sudah anggota 
kelompok tani dan membutuhkan. Di Sulsel 12% mengatakan cukup dapat dan 88% sangat dapat 
mengadopsi dengan alasan hampir semua petani anggota kelompok dan membutuhkan. 
 
(6) Apakah latihan perlu dilanjutkan dengan tambahan materi yang lain. 
Petani-peternak Sulut 73% mengatakan ya dengan alasan perlu diadakan pelatihan IB pada sapi, 
27% mengatakan tidak tahu. Di Gorontalo 86% ya dengan alasan perlu adanya pelatihan IB pada 
sapi dan 14% tidak tahu. Di Sulsel 76% mengatakan ya dengan alasan diadakan pelatihan IB dan 
15% tidak tahu. 
 
B. Pelatihan Ditingkat Staf Proyek 
 
(1) Jenis pelatihan yang telah diadakan. 
Jenis pelatihan 12% komputer, 82% pelatihan PRA, 18% pelatihan IB, 6% pelatihan keswan, dan 
12% pelatihan agrobisnis. 
 
(2) Relevansi dengan tugas. 
Pelatihan 45% dikatakan sudah relevan dengan yang dibutuhkan petani, 47% sesuai dengan tugas 
Satgas di lapangan. 
 
(3) Pemenuhan terhadap target yang ditetapkan Proyek. 
Hasil pelatihan 59% cukup memenuhi target, 29% sangat memenuhi target yang direalisasikan 
dalam proyek, sedangkan 12% mengatakan masih kurang dan perlu pelatihan kembali. Beberapa 
alasan yang dikemukan anatara lain materi sudah sesuai dengan rencana proyek, dapat 
meningkatkan penghidupan petani, memudahkan tugas di lapangan namun belum dapat diterapkan 
seluruhnya dan masih perlu ditingkatkan serta perlu ada pelatihan kembali. 
 
(4) Pengaplikasian untuk keberhasilan proyek. 
Hasil pelatihan 29% mengatakan sudah cukup membantu dan 71% sangat membantu keberhasilan 
proyek. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain membantu kelancaran proyek dan 
pelaksanaan petugas, meningkatkan partisipasi petani dan memdorong pemberdayaan, membantu 
pembinaan dan meningkatkan pengetahuan petani. 
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(5) Dampak pelatihan terhadap peningkatan profesi dalam promosi jabatan. 
Responden 29% mengatakan ya, 29% tidak, dan 41% tidak menjawab. Responden mengatakan ya 
dengan alasan antara lain dapat mengembangkan karier, sebagai satgas harus mempertahankan 
nama, memudahkan pelaksanaan di lapangan. Responden mengatakan tidak dengan alasan karena 
tidak dinilai yang diperhatikan kepangkatan, tidak ada hubungan dan tidak ada kaitannya dengan 
jabatan. 
 
(6) Penularan  hasil pelatihan kepada staf. 
Responden 58% mengatakan ya dan 42% mengatakan tidak. Responden mengatakan ya alasannya 
perlu disosialisasikan, bermanfaat bagi semua, lebih cepat mengaplikasikan di lapangan, 
membantu pembinaan, dan bagi staf dapat mengembangkan hasil pelatihan. 
 
(7) Apakah petani dapat mengadopsi dan mengaplikasikan hasil pelatihan. 
Sebanyak 18% mengatakan kurang dengan alasan perlu binaan karena pendidikan petani kurang 
dan SDM petani minim, 82% mengatakan cukup atau lebih dari cukup dengan alasan petani 
setelah menerima teori selalu diaplikasikan di lapangan, materinya fleksibel, teori yang diterima 
mudah dimengerti untuk diaplikasikan, pelatihan yang diterima berhubungan dengan kegiatan 
petani sehari-hari. 
 
(8) Bagaimana sebaiknya disiapkan  program pelatihan Proyek untuk waktu mendatang.  
Jawaban yang diberikan antara lain, yaitu perlu pelatihan pengembangan masyarakat yang 
merupakan dasar penguatan kelompok, pembentukan tim kerja kelompok karena kesadaran petani 
masih kurang, pemberdayaan kelompok tani agar dapat mencapai sasaran proyek, penataan 
administrasi kelompok agar petani tahu perkembangannya, pelatihan IB dan keswan bagi satgas 
untuk meningkatkan populasi dan kesehatan ternak. 
 
VII. Pengaruh Desentralisasi 
 
Terbitnya UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25/1999 tentang 
perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan gagasan yang inovatif dalam manajemen dan 
politik pembangunan nasional. Kebijakan tersebut secara substantif memberikan kewenangan 
kontrol dan distribusi kekuatan politik sebagai refleksi kebutuhan demokratisasi yang lebih luas 
kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ditempuh melalui pola penyerahan urusan secara 
total, bulat, utuh, dan menyeluruh, kecuali atas hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, 
peradilan, moneter, dan agama (Nurbaya, 1999). Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan yang 
lebih luas dalam penanganan urusan pemerintah ditingkat lokal, penyelesaian permasalahan 
daerah, dan dapat lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan 
masyarakatnya. 
 
Dari hasil wawancara dengan Bappeda, Pemda, Dinas, dan Proyek, mereka menyatakan 
terdapat 3 (tiga) alternatif hubungan antara pelaksanaan desentralisasi dengan pelaksaan 
PUTKATI. 
 
Alternatif pertama. Sebaiknya PUTKATI (hampir 60 % dari responden) masih ditangani 
sepenuhnya oleh Pusat mengingat hal berikut. 
1. Dukungan dana dari Pemda masih sangat terbatas; 
2. dukungan sumber daya manusia yang cukup andal masih terbatas; 
3. dukungan teknologi dan sarana serta prasarana pengembangan masih terbatas; 
4. lingkungan strategis antar daerah dan daerah dan pusat masih belum kondusif; 
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5. program dan kegiatan PUTKATI masih belum selesai dan perlu sekali dilanjutkan. Bahkan 
justru ditindak lanjuti baik oleh Pemda, swasta, dan para petani. 
 
Apabila alternatif itu yang diambil maka diperlukan adanya perbaikan antara lain sebagai 
berikut. 
1. Penentuan jenis ternak dan komoditas terpadu harus disesuaikan dengan keinginan daerah dan 
petani, agroekologi, kemampuan petani, dan pasar. 
2. Kriteria petani penerima bantuan harus jelas dan berdasar atas kriteria daerah. 
3. Adanya keterbukaan antara pusat dan daerah. 
4. Pemberian informasi dan sosialisasi kegiatan dan pemecahan masalah harus lengkap dan jelas 
serta transparan. 
5. Koordinasi vertikal dan horisontal perlu sering diadakan sesuai kebutuhan. 
6. Sistem perencanaan proyek harus disesuaikan dengan kebutuhan petani. 
7. Sebaiknya Pemda terlibat langsung dalam proses redistribusi ternak ke penggaduh yang baru. 
 
Alternatif kedua. Hal yang dipilih oleh para responden adalah PUTKATI diserahkan sepenuhnya 
diserahkan ke Pemda, dengan alasan antara lain sebagai berikut. 
1. Sesuai dengan pelaksanaan UU No.22/1999 dan No.25/1999. 
2. Bupati bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PUTKATI 
 
Meskipun begitu, PUTKATI dilaksanakan dengan beberapa perobahan/perbaikan antara lain 
sebagai berikut. 
1. Aturan pembagian hasil antara pusat dan daerah. 
2. Hasil penjualan ternak redistribusi harus disetor ke Pemda Tk.II. 
3. Pemda harus menyediakan anggaran operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang 
telah dan yang akan dibangun. 
4. Struktur TIM Pemandu Kabupaten lebih baik ditentukan oleh Daerah. 
5. Perlu disediakan dana khusus untuk aparat Kecamatan ( camat, Kapolsek, Koramil, dan 
instansi terkait). 
6. Menggunakan tenaga PPL untuk Satgas 
 
Sebagai alternatif ketiga. Para responden memberikan pilihan agar sebagian program dan 
pekerjaan  PUTKATI diserahkan kepada Daerah dengan dalih berikut. 
1. Pelaksanaan UU No.22 dan 25 /1999 dengan kemampuan keuangan dan SDM dari PEMDA 
yang masih terbatas. 
2. Bupati bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan PUTKATI. 
3. Bottom-up planning dan full participatory approach dapat lebih dilaksanakan. 
4. Forum Komunikasi perlu dimanfaatkan secara maksimal. 
5. Koordinasi proyek dapat dilaksanakan lebih baik. 
6. Keterbukaan antara Pusat dan Daerah dapat lebih berjalan dengan baik dan tidak langsung 
mementingkan diri sendiri. 
7. Kebutuhan dana, SDM, teknologi masih dapat disupport dari Pusat. 
8. Kebutuhan dan keinginan Daerah dapat lebih terakomodasi  
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Pengaruh Kredit 
 
I. Perkreditan “in kind” 
 
Dalam rencana pelaksanaan Proyek PUTKATI yang dikeluarkan bulan Juni 1996 oleh 
Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian, kredit  ternak ditetapkan 
sebagai berikut. 
 
1. Ternak sapi 
 
Setiap petani akan memeperoleh 2 ekor ternak betina dewasa dan siap kawin (umur 15-18 
bulan). Setiap 5 orang petani akan memperoleh satu ekor pejantan sehingga rasio pejantan dengan  
betina adalah 1:10. Persyaratan teknis sapi Bali dan sapi Bali mengacu pada petunjuk teknis yang 
ditetapkan oleh Dirjan Bina Produksi Peternakan. 
 
Secara umum, pola kredit yang dilaksanakan adalah Sumba kontrak (credit in kind) yang 
setiap ekor ternak yang diterima petani akan mengembalikan dua ekor anak keturunannya pada 
umur yang sama (15-18 bulan) dalam jangka waktu 7 tahun. Petani yang menerima 2 ekor sapi 
betina akan mengembalikan  4  ekor anak turunan sedang petani yang menerima 2 ekor sapi betina 
1 ekor pejantan akan mengembalikan 5 ekor anak turunan dalam jangka waktu 7 tahun. 
 
Untuk meningkatkan skala usaha tani ternak, dilakukan penjadualan pengembalian 
(repayment) oleh petani. Anak turunan pertama ditunda pengembaliannya kepada proyek dan anak 
keturunan betina dipelihara sebagai induk dan yang anakan dapat dijual oleh petani untuk 
pendapatan petani. Melalui pola kredit tersebut diharapkan petani akan dapat melunasi kredit 
mereka pada akhir tahun ke 6 atau awal tahun ketujuh 
 
2. Ternak kambing  
 
Setiap petani memperoleh 2 ekor kambing betina dewasa dan siap kawin (umur 12-15 
bulan). Setiap 5 petani akan menerima satu ekor pejantan sehingga rasio pejantan dengan betina 
adalah 1:10. Persyaratan teknis kambing yang disebarkan mengacu kepada petunjuk teknis Dirjen 
Bina Produksi Peternakan. Pola kredit yang dilaksanakan adalah Sumba Kontrak (credit in kind) 
dan petani akan mengembalikan 2 ekor anak turunan pada umur yang sama terhadap penerimaan 
satu ekor ternak betina dewasa dalam jangka waktu 3 tahun. 
 
Petani yang menerima 2 ekor kambing betina akan mengembalikan 4 ekor anak turunan 
pada umur yang sama sedang petani penerima 2 ekor betina dan satu ekor pejantan akan 
mengembalikan 5 ekor anak turunan dalam jangka waktu 3 tahun. Melalui pola kredit tersebut, 
diharapkan petani dapat melunasi kredit ternak pada akhir tahun ketiga. Untuk meningkatkan skala 
usaha tani ternak, pengembalian (repayment) pertama dapat ditunda dan ternak betina terus 
dipelihara sebagai ternak induk sedang ternak jantan dijual sebagai pendapatan petani. 
 
II. Realisasi Pembayaran Kembali (Repayment) 
 
Supervision Report UNOPS (22 June-9 July 2001) menyebutkan bahwa Proyek agaknya 
tidak terarah dalam pembayaran kredit ternak. Sebagaimana dicantumkan dalam Kontrak dengan 
Peserta Proyek pembayaran kembali seharusnya terjadi sebelum akhir dari tahun keempat Proyek 
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(tahun 2000).  Sebagaimana dituangkan dalam rencana pelaksanaan Proyek maka rincian 
“repayment” sebagai berikut. 
 
1. Untuk kredit sapi 
 
Peserta proyek yang menerima 2 sapi betina dan sekor pejantan akan mengembalikan  5 
ekor anak sapi keturunan sekurang-kurangnya berumur 18 bulan pada  tahun 2000-2003. Peserta 
yang menerima 2 sapi betina mengembalikan kredit berupa 4 anak sapi keturunan umur 18 bulan  
pada tahun 2000-2003. 
 
2. Untuk kredit kambing 
 
Peserta proyek yang menerima 2 kambing betina dan seekor pejantan akan 
mengembalikan 5 ekor anak kambing sekurang-kurangnya berumur 15 bulan pada waktu 3 tahun. 
Peserta yang menerima 2 kambing betina mengembalikan kredit berupa 4 anak kambing keturunan 
umur 15  bulan pada waktu 3 tahun. Data  pada Proyek PUTKATI  mengenai perkembangan 
setoran ternak disajikan dalam Tabel 5 berikut. 
 
 
Tabel 5 Rekapitulasi Perkembangan Setoran Ternak  
Proyek PUTKATI s.d. Oktober 2001 
 
No. Propinsi/ 
Kabupaten 
Jenis 
ternak 
Ras Realisasi 
I Sulawesi 
Utara  
  Redistribusi Penjualan 
    Jantan betina Jumlah jantan betina jumlah Nilai  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1. Bulukumba Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
32 
4 
106 
14 
138 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 Sub Total   36 120 156 0 0 0 0 
2. Polmas Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
0 
14 
0 
113 
0 
127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 Sub-total   14 113 127 0 0 0 0 
3. Luwu Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
64 
38 
144 
362 
208 
400 
5 
83 
4 
0 
9 
83 
5,597,600 
10,696,600 
 Sub-total   102 506 608 88 4 92 16,194,000 
4. Mamuju Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
6 
8 
70 
22 
76 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 Sub-total   14 92 106 0 0 0 0 
II. Sulawesi 
Utara 
         
5. Minahasa Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6. Bolaang 
Mongondo
w 
Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 Subtotal   0 0 0 0 0 0 0 
7. Goreontalo Sapi 
Kambing 
Bali 
PE 
102 
0 
194 
0 
296 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabel 5 Rekapitulasi Perkembangan Setoran Ternak  
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Proyek PUTKATI s.d. Oktober 2001 (lanjutan) 
 
 Sub Total   102 194 296 0 0 0 0 
 TOTAL   268 1025 1293 88 4 92 16,194,000 
 
Sumber data: Laporan Proyek PUTKATI (Oktober 2001) 
 
 
III. Pemasaran Ternak  
 
Survei pemasaran itu diarahkan untuk mengetahui lebih jauh kelembagaan pemasaran 
ternak yang ada di masing-masimg desa lokasi Proyek seta prospek pengembangannya untuk 
waktu mendatang. Survei dilakukan di 9 lokasi proyek dengan cara pengumpulan data primer dari 
responden di tingkat pedesaan. Hasil survei di lokasi ini  disajikan dalam table 6 berikut.  
 
 
Tabel 6 Data Pemasaran Ternak di Lokasi Proyek PUTKATI 
 
No. Uraian Sulawesi  Utara Gorontalo 
Sulawesi 
Selatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Keberadaan Pasar Hewan di 
Kecamatan  
   
 Æ Ada 46.2 71.4 0 
 Æ Tidak ada 53.8 14.3 78.8 
 Æ Tidak tahu 0 14.3 21.2 
     
2. Jarak pasar hewan terdekat    
 Æ > 10 km 46.2 28.5 51.5 
 Æ 5-10 km 23.1 42.9 9.1 
 Æ <  5 km 0 28.6 40.4 
     
3. Setelah lunas ada rencana dijual    
 Æ Tidak dijual 15.4 7.1 9.1 
 Æ Dijual 84.6 35.7 54.5 
 Æ Tidak tahu 0 57.2 36.4 
     
 Alasan    
 Æ Supaya tidak repot 15.4 14.3 21.2 
 Æ Tambah penghasilan 38.5 7.1 18.2 
 Æ Akan dikembangkan 15.4 7.1 6.1 
 Æ Perlu mendesak  7.7 0 0 
 Æ Tergantung kebutuhan  0 35.7 15.2 
     
4. Kemana akan dijual    
 Æ Tengkulak 76.9 46.7 87.8 
 Æ Tetangga 0 6.6 9.1 
Tabel 6 Data Pemasaran Ternak di Lokasi Proyek PUTKATI (lanjutan) 
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 Æ Pasar hewan 15.4 46.7 0 
     
 Alasan    
 Æ Belum pernah jual 7.7 0 0 
 Æ Harga lebih baik 7.7 6.6 9.1 
 Æ Lebih mudah , dibayar tunai 61.5 21.4 69.7 
     
5. Penggunaan uang hasil penjualan    
 Æ Pendidikan 7.6 35.7 36.4 
 Æ Usaha tani 38.5 42.8 36.4 
 Æ Keperluan rumah tangga 46.2 50.0 51.5 
 Æ Beli tanah 0 14.3 0 
 Æ Beli ternak 0 14.3 0 
     
6. Saran untuk pemasaran    
 Æ Dibangun pasar  hewan 100 100 100 
 Æ Belum tahu   0 21.4 0 
  
 
Sampai saat ini telah cukup banyak ternak yang dijual (Supervision mission June-July 
2001). Di samping itu, menurut hasil survei lapangan sebagian besar peternak responden akan 
menjual ternaknya setelah lunas. Dengan alasan lebih mudah dan mendapatkan uang tunai, 
peternak lebih menyukai menjual ternaknya kepada tengkulak. Hal lain yang medorong penjualan 
ke tengkulak adalah keberadaan Pasar Hewan yang jauh lokasinya (> 10 km). Di samping itu, 
risiko tidak laku dipasar hewan menjadi pertimbngan pula bagi petani untuk memilih menjual 
lewat tengkulak.  
 
Hasil penjualan ternak sapi pada umumnya digunakan untuk memperoleh uang tunai guna 
memenuhi kebutuhan rumah tangga (menigkatkan pendapatan). Beberapa responden menyatakan 
hasil penjualan ternak untuk keperluan pengembangan usaha tani, pendidikan, beli tanah, ataupun 
beli ternak. Masalah keinginan peserta Proyek untuk menjual ternaknya setelah lunas perlu 
diwaspadai dan perlu diupayakan langkah pengamannya sehingga dampak positif Proyek tidak 
hilang demikian saja. Masalah ”sustainability Proyek”  perlu digali  di lapangan dengan 
mengidentifikasikan potensi yang ada yang  telah dicapai oleh petani, kelompok, desa,  dan 
selanjutnya mengembangkan SDA dan SDM yang ada tersebut ke tingkat pengembangan 
berikutnya (misalnya, pengembangan usaha bersama dengan maksud meningkatkan skala usaha 
dengan pendekatan agrobisnis).   
 
IV. Peranan Lembaga Keuangan Pedesaan 
 
Sejauh ini, di lokasi proyek PUTKATI hanya terdapat satu sistem perkreditan, yaitu 
perkreditan yang dilaksanakan oleh Proyek berupa “credit in kind”. Sistem perkreditan dan pola 
komponren paket (2 betina, serta 2 betina +1 pejantan untuk setiap 5 peseta kredit) cukup layak 
bagi petani kecil yang dilihat dari aspek kemapuan permodalan usaha digolongkan “golongan 
ekonomi lemah” . Kredit itu diberikan tanpa agunan serta disertai bimbingan teknis kepada 
penerima paket kredit, pemantapan dan pengembangan peranan kelompok dalam berproduksi dan 
memasarkan produk.  
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Dari hasil wawancara dengan peserta Proyek yang diadakan di 3 Propinsi 
mengungkapkan bahwa petani lebih menginginkan “credit in kind”, hanya beberapa peatani di  
lokasi sampel di Gorontalo yang menyatakan kemungkinan pengembalian “finansial” (dinyatakan 
oleh 7.1% responden). Selanjutnya, survei lapangan yang dilakukan di 9 (sembilan) lokasi Proyek 
menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada Lembaga Keuangan Desa ( BRI Unit Desa ataupun 
Koperasi) yang berkembang baik. Dengan demikian, urusan yang berkaitan dengan sistem 
perkreditan lain selain sistem gaduhan/ “credit in kind”  ( yaitu, kredit semi gaduhan/ “modified in 
kind” ataupun kredit finansial) belum ada Lembaga yang dapat mengelolanya.  
 
Belum semua Kelompok Petani dapat berperanan penuh pada pengelolaan kredit ternak. 
Peranannya dalam sistem perkreditan ternak masih sangat minim, kalau tidak dikatakan tidak ada. 
Sejauh ini, di desa lokasi Proyek PUTKATI belum ada ataupun belum berkembang Lembaga 
Keungan Pedesaan. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada saat usaha tani terpadu 
sebagaimana dirancang Proyek ini telah berhasil dengan baik, pada saat akan mengembangkan 
usaha tani dengan pendekatan asgribis, kiranya keberadaan dan peranan Lembaga Keuangan Desa 
perlu digali dan dicari jalan untuk mengembangkannya karena peluang untuk itu telah 
memungkinkan. Dengan adanya Lembaga tersebut, sistem perkreditan semi gaduhan (“modified in 
kind”)  dan sistem  kredit finansial  (yang lazim disalurkan sebagai kredit usaha melalui jalur 
perbankan) dapat merupakan pilihan alternatif untuk perluasan “coverage” penyebaran ternak. 
 
Analisis Dampak Kegiatan Proyek PUTKATI 
 
 Dalam menganalisis dampak proyek PUTKATI dilakukan dengan analisis regresi 
multifaktor dengan mempertimbangkan data “ex-ante dan ex-post analisis”  terhadap petani yang 
terlibat dalam proyek tersebut yang berpatokan pada peningkatan total pendapatan keluarga petani 
proyek sebelum dan sesudah mengelola paket proyek (agro-input).  Karena data ex-ante usaha tani 
sulit didapatkan akibat kurangnya data perencanaan dalam kegiatan proyek, data tersebut diambil 
(diwakili) oleh data peternak nonproyek yang diasumsikan bahwa informasi tersebut dapat 
mewakili data awal petani proyek sebelum dilakukan implementasi paket proyek yang 
direkomendasikan. Persamaan yang direkomendasikan sebagai berikut. 
 
 PAKHIR = ao + a1PAWAL + a2PTER + a3 WANITA + a4 LATIHAN +  a5 GIZI + 
a6 KREDIT + a7 DESENT + μ 
 
PAKHIR = Pendapatan akhir petani setelah mendapatkan  
         paket agro- input (Rp.000,-) (ex-post analisis) 
  PAWAL  = Pendapatan petani sebelum mendapatkan agro-input 
            (Rp.000,-) (ex-ante analisis). 
  PTER  = Pendapatan usaha ternak  dari hasil pengelolaan paket  
    proyek  (Rp.000,-) 
  WANITA = Dampak peranan wanita petani proyek (hasil scoring) 
  LATIHAN = Dampak pelatihan yang diberikan pada petani proyek 
       (hasil scoring) 
  GIZI  = Dampak perubahan gizi petani proyek (hasil scoring) 
  KREDIT = Akses pengembalian kredit sesuai rekomendasi (hasil  
   scoring) dan, 
  DESENT = Pengaruh desentralisasi (peubah  dummy  
   0=lokasi yang belum aktif  dalam pengelolaan proyek,  
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dan 1 = lokasi yang telah aktif  dalam pengelolaan          
proyek) 
  ao  = Intersep 
  a1, a2, a3,a4,a5, a6, a7  = Parameter estimasi 
μ                = Peubah pengganggu  
 
 Dalam analisis pendapatan tersebut, pendapatan petani diperhitungkan dengan 
pendekatan analisis margin kotor (gross margin analysis) yang dikelompokkan dalam pendapatan 
usaha ternak yang dipandang merupakan paket proyek utama (ternak sapi), serta total pendapatan 
yang merupakan gabungan pendapatan dari pendapatan usaha pertanian, usaha ternak dan usaha di 
luar usaha tani (non farm income). Pendapatan usaha ternak diperhitungkan dari hasil penjualan 
ternak, maupun nilai jual ternak yang telah disetorkan oleh petani  yang dinilai pada saat transksi 
terjadi. Peranan wanita dalam menunjang usaha keluarga, dampak pelatihan, peningatan gizi 
keluarga dan perkreditan dilakukan penilain (scoring) dari hasil wawancara terhadap petani 
dengan nilai maksimal adalah 100 dan minimal adalah 0. Pengaruh desentralisasi dalam analisis 
ini dinyatakan sebagai “dummy variable”  dan nilai 0 adalah dinyatakan sebagai wilayah yang 
belum terlibat langsung dalam kegiatan proyek PUTKATI sedangkan nilai 1 adalah lokasi yang 
telah ikut aktif dalam kegiatan proyek dengan asumsi bahwa lokasi tersebut telah aktif dalam 
pelaksanaan program desentralisasi. 
 
 Hasil analisis (Tabel 1) menunjukkan bahwa nilai koefisien detereminasi (R2) dalam 
persamaan yang dibentuk sebesar 0.70. Hal tersebut menunjukkan bahwa 70 persen peubah bebas 
(independent variable) yang dimasukkan dalam model tersebut mampu menjelaskan peubah tidak 
bebas (dependent variable)  dalam persamaan yang dibentuk sedangkan 30 persen lainnya 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model persamaan. Terlihat bahwa  pendapatan petani sebelum 
mendapatkan paket proyek (agro input) yang diistribusikan sangat nyata  (P<0.01) berpengaruh 
positif terhadap total pendapatan akhir petani setelah mendapatkan sarana agro input yang 
direalisasikan dalam proyek PUTKATI. Kondisi demikian berarti dengan meningkatnya 
pendapatan petani sebelum mendapatkan sarana agro-input akan meningatkan pula pemdapatan 
akhir setelah petani mengelola sarana agro-input yang direalisasikan dalam proyek tersebut. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pengamatan ekonomi pada kondisi ex-ante analisis cukup berperan 
dalam menunjnag pendapatan akhir petani proyek. 
 
Pendapatan tersebut tercermin dari besarnya aktivitas dalam usaha tani maupun 
pendapatan di luar usaha pertanian (nonfarm income) yang cukup potensial di semua lokasi proyek 
diantaranya adalah usaha buruh tani, sebagai pedagang, dan usaha lainnya. Potensi sumber daya 
lahan yang menjadikan syarat dalam realisasi proyek (pemilihan kooperator) yang cukup potensial 
dalam menunjang pendapatan petani di lapangan. Dicerminkan pula dari hasil pengelompokan 
pendapatan kotor petani yang cukup dominan adalah pendapatan di luar usaha tani maupun usaha 
pertanian. Pendapatan usaha pertanian yang sangat menonjol adalah usaha perkebunan yakni 
perkebunan coklat, selain hasil pertanaman komoditas padi dan palawija. Sarana minimal 
pemilikan lahan pertanian yang dikuasai petani cukup memberikan gambaran penunjang 
pendapatan petani dan sekaligus juga sebagai sarana penunjang dalam pengembangan agro-input 
yang dikelola petani, khususnya dalam rangka peningkatan pendapatan petani. 
 
 Dampak paket proyek berupa paket ternak khususnya ternak sapi sangat mendukung 
petani dalam menunjang total pendapatan petani proyek. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil 
analisis bahwa pendapatan usaha ternak nyata (P<0.10) berpengaruh positif terhadap total 
pendapatan petani proyek yang hal tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya 
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pendapatan usaha ternak maka akan meningkatkan pula total pendapatan petani proyek. Peranan 
ternak sapi pada kondisi petani proyek cukup potensial dalam mendukung pendapatan karena 
disamping petani dapat memperoleh hasil dari penjualan ternak, juga dari upah tenaga kerja ternak 
yang dikelola sebagai sarana pengolah lahan pertanian maupun sebagai alat angkut (transportasi) 
yng merupakan tambahan pendapatan petani. 
 
Pengaruh lokasi pengamatan, lamanya pengelolaan proyek serta bangsa sapi yang 
dikembangkan, sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha ternak. Pada kondisi pengelolaan 
yang sudah sekitar 3 tahun lebih cenderung ternak sudah bereproduksi dengan baik sehingga ada 
kecenderungan petani telah mendapatkan hasil anak (pedet) dan telah banyak dilakukan penjualan 
maupun pengembalian sebagai redistribusi untuk dikembangkan ke peternak lain. Pada wilayah 
yang memiliki kondisi agro-ekosistem yang mendukung dalam usaha ternak khususnya yang 
memiliki areal agro-ekosistem lahan persawahan, kondisi ternak yang dipelihara oleh petani dapat 
berkembang lebih bagus dibanding dengan lokasi lain yang kondisi agro-ekosistem lahan tegalan. 
Hal tersebut tidak terlepas dari daya dukung pakan yang cukup berperan dalam pengembangan 
usaha ternak, disampng kondisi sosial ekonomi masyarakat petani sendiri dan penduduk 
transmigran cenderung akan lebih berhasil dalam pengelolaan ternak dibanding penduduk lokal.  
 
Bangsa ternak sapi yang didistribusikan juga cukup berperan dalam program 
pengembangan dan tingkat keberhasilan petani dalam pengelolaan paket proyek. Sapi Peranakan 
Ongole (PO) terlihat kurang berkembang dibandingkan bangsa Sapi Bali dan hal tersebut 
ditunjukkan adanya perkembangan eksterior ternak yang tampak kurus serta daya reproduksinya 
cenderung rendah. Kondisi demikian tidak terlepas dari sifat ternak sapi PO yang cenderung 
kurang berkembang pada kondisi pakan yang kurang mendukung sedangkan kondisi sebaliknya 
pada sapi Bali yang relatif lebih tahan pada kondisi pakan yang kurang mendukung. 
 
 
Tabel 7 Hasil Analisis Faktor yang Dianggap Berpengaruh  
terhadap Total Pendapatan Akhir Petani Proyek PUTKATI 
 
 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata, dalam taraf nyata 10 persen (P>0.10) 
       N = Berbeda nyata dalam taraf 10 persen (P<0.10) 
 
 Peranan wanita dalam hal pengelolaan paket proyek berpengaruh positif terhadap total 
pendapatan keluarga, walaupun tidak menunjukkan perbedaan nyata (P>0.10). Hal tersebut 
Peubah 
 
Parameter 
Dugaan 
Prob> ITI Ket. 
Intersep -26558 0.3044 tn 
Pendapatan awal petani 0.8463 0.0018 N 
Perdapatan usaha ternak 1.2244 0.0730 N 
Peranan wanita 16.8377 0.4324 tn 
Pelatihan -12.5063 0.9413 tn 
Peningkatan gizi -37.9838 0.6011 tn 
Perkreditan 391.7374 0.1224 tn 
Desentralisasi -1680.0886 0.4112 tn 
 Koefisien determinasi 
(R2) 
 
0.7007 
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menunjukkan bahwa dengan direalisasikannya proyek maka peranan wanita akan mengalami 
peningatan khsususnya dalam pengelolaan paket usaha ternak sehingga akan meningkatkan 
pendapatan keluarga. Program pelatihan yang di rekomendasikan dalam proyek juga akan 
berimbas kepada peranan istri petani sehingga akan lebih berperan dalam proses pengambilan 
keputusan dalam berusaha dan cenderung akan menambah aktivitas kerja yang berdampak pada 
peningkatan pendapatan keluarga. Dengan semakin meningkatnya aktivitas suami dalam hal 
pengelolaan paket proyek, terdapat hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan hal 
tersebut akan mendorong pihak istri untuk lebih berperan aktif dalam menunjang aktivitas suami 
khususnya dalam hal pemberian pakan terhadap ternak maupun aktivitas lainnya di sektor 
pertanian. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan adanya paket proyek maka cenderung akan 
meningkatkan frekuensi aktivitas keluarga petani dan akan berdampak pula dalam distribusi 
pendapatan keluarga. 
 
 Dampak pelatihan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (P>0.10) terhadap total 
pendapatan keluarga petani (dampak perkembangan proyek) bahkan hasil analisis menunjukkan 
hubungan yang negatif.  Dampak pelatihan memang kenyataan akan meningkatkan pengetahuan 
dalam hal sistem usaha pertanian yang direkomendasikan. Akan tetapi, dalam paket proyek yang 
menonjol dan dengan cepat dirasakan dapat langsung menyumbangkan pendapatan adalah usaha 
ternak sapi sedangkan paket pelatihan tersebut adalah pelatihan pertanian secara umum. Kondisi 
demikian kurang berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani.  
 
Ditinjau dari persepsi petani dalam evaluasi pelatihan petani cukup responsif dan 
memperoleh dampak informasi tentang pengelolaan usaha pertanian tetapi tidak memberikan 
dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan karena petani pada dasarnya sudah memiliki 
dasar pengetahuan tentang usaha tani yang berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha 
keluarga. Dampak pelatihan hanya memberikan rangsangan terhadap petani melalui adopsi 
teknologi yang diberikan dalam pelatihan tetapi kenyataan dalam praktek (action) petani sudah 
memiliki dasar tentang cara berusaha dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Walaupun 
kondisinya demikian, dari pihak petani program pelatihan masih cukup diperlukan oleh petani 
sebagai ajang diskusi dalam hal pemecahan permasalahan usaha pertanian secara umum, serta 
sebagai wahana kerkomunikasi di samping refresing petani kibat kejenuhan dalam aktivitas rutin. 
 
  Dalam pengelolaan paket proyek secara umum ada kecenderungan dalam peningkatan 
gizi petani. Hal tersebut ditunjukkan dalam analisis terdapat hubungan yang negatif (P>0.10) 
antara peningkatan gizi dengan peningkatan total pendapatan petani. Kondisi demikian 
mencerminkan bahwa ada tambahan pendapatan yang dibelanjakan untuk keluarga dalam 
rekomendasi perbaikan gizi keluarga. Dengan meningkatnya gizi keluarga maka akan menurunkan 
total income petani atau dengan kata lain terdapat sebagian pendapatan petani yang digunakan 
untuk menambah pengeluaran dalam perbaikan gizi keluarga dan hal tersebut karena sebagai 
akibat lebih meningkatnya total pendapatan keluarga petani sebagai dampak pengelolaan proyek 
tersebut.  
 
Kenyataan di lapangan selain perbaikan gizi dari pengeluaran pendapatan petani, juga ada 
kecenderungan bahwa petani proyek banyak yang memelihara ternak ayam buras sebagai usaha 
sambilan penunjang gizi keluarga dibanding petani nonproyek. Hasil usaha ternak ayam buras 
tersebut khususnya untuk dilakukan pemotongan sebagai konsumsi keluarga pada kondisi skala 
pemeliharaan yang relatif kecil tetapi dalam kondisi pemeliharaan induk di atas 10 ekor/petani ada 
kecenderungan untuk dilakukan penjualan dalam menambah pendapatan keluarga di samping 
sebagai penambah gizi keluarga, sebagai akibat adanya dukungan instansi secara tidak langsung 
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karena adanya aktivitas binaan proyek PUTKATI di lokasi, seperti binaan vaksinasi ayam dan lain 
sebagainya. 
 
 Ditinjau dari sistem perkreditan yang ada di wilayah pengembangan proyek nampak 
belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hanya terbatas pada aktivitas arisan kelompok 
maupun sistem simpan pinjang yang dikelola oleh organisasi kelompok sesuai dengan  keaktifan 
kelompok yang bersangkutan. Akan tetapi, dilihat dari respon petani dalam pengembalian paket 
kredit cukup potensial dalam proses pengembalian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 
antara pihak petani proyek dengan pihak pengelola proyek. Hasil analisis menunjukan bahwa 
terdapat hubungan positif (P>0.10) antara respon petani terhadap realisasi pengembalian kredit 
dengan pendapatan patani pada akhir proyek. Hal tersebut berarti semakin tinggi minat petani 
dalam palaksanaan pengembalian kredit maka semakin memacu pengelolaan agro-input sehingga 
akan memacu pendapatan keluarga petani. Dapat digambarkan pada kondisi petani dan dibeberapa 
lokasi petani cenderung memacu pengembalian kredit atas hasil keturunan ternak yang dipelihara 
untuk cepat lunas kemudian baru hasil akhir setelah lunas adalah sepenuhnya hasil petani yang 
merupakan pendapatan yang oleh petani dinyatakan sebagai keuntungan akhir.  
 
 Dampak desentralisasi tidak menunjukkan signifikansi yang cukup berarti (P>0.10) yang 
bahkan memiliki hubungan negatif dengan total pendapatan petani pada akhir proyek.  Dalam 
pengelompokan variabel dummy dalam proses desentralisasi dibedakan dalam dua permasalahan 
yakni desentralisasi diartikan bahwa pemerintah daerah sudah terlibat langsung dalam kegiatan 
proyek PUTKATI dan belum terlibat langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses 
keterlibatan pemerintah daerah bahkan akan menurunkan tingkat pendapatan petani walaupun 
tidak menujukkan perbedaan yang nyata (P>0.10). Hal demikian terdapat indikasi bahwa proses 
desentralisasi tidak banyak berdampak positif terhadap proses keberhasilan proyek tersebut, 
khususnya dilihat dari peningkatan pendapatan petani proyek.  
 
Dalam kasus proses desentralisasi dalam realisasi keberlanjutan proyek PUTKATI 
terdapat beberapa wilayah yang menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut sebaiknya 
ditangani oleh pihak pemerintah pusat. Hal tersebut tidak terlepas dari sistem pembiayaan oleh 
pemerintah daerah yang masih belum siap karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah. Kondisi demikian masih perlu realisasi pemikiran jangka panjang tentang 
keberlanjutan proyek dimasa yang akan datang yang perlu dibahas oleh beberapa pihak penentu 
kebijakan khususnya dalam hal yang menyangkut proses pembiayaan proyek dan realisasi 
kebijakan “Otonomi Daerah” yang menyangkut kewenangan pemerintah Pusat dan daerah. 
 
 
PENUTUP 
 
 
Simpulan 
  
1. Sumbangan usaha ternak bagi petani peserta proyek cukup banyak membantu pendapatan 
keluarga. Tingkat pendapatan petani proyek tampak lebih tinggi dibanding petani bukan 
peserta proyek. Hal tersebut terjadi pada lokasi wilayah yang pengelolaan usaha ternaknya 
cukup berhasil sehingga lebih berkesempatan dalam hal penjualan ternak hasil keturunannya 
yang cukup dominan dalam menyumbang pendapatan. 
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2. Dampak proyek dalam pengembangan usaha ternak dapat dirasakan petani, selain dapat 
menikmati hasil penjualan ternak, petani juga dapat memanfaatkan tenaga dan pupuk kandang 
untuk melakukan efisiensi biaya produksi tanaman yang dibudidayakan. Di lain pihak, pada 
kondisi wilayah tertentu ternak masih merupakan simbul status sosial di masyarakat. 
 
3. Perkembangan ternak tampak bervariasi diantara lokasi pengamatan dan di Proipinsi Sulawesi 
Utara tampak kurang berhasil dibandingkan dengan Propinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan. 
Hal tersebut ditunjukkan adanya peningkatan populasi yang kurang berkembang serta 
kemampuan petani yang kurang berminat tinggi dalam usaha. Keberhasilan pengelolaan paket 
proyek ditunjukkan adanya tingginya penjualan ternak keturunannya maupun realisasi 
pengembalian ternak secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 
 
4. Permasalahan yang dihadapi dalam program pengembangan usaha ternak diantaranya adalah 
ternak yang disebarkan umumnya masih terlalu muda sehingga petani harus membesarkan 
terlebih dahulu untuk siap dikawinkan, sistem perkawinan yang terkait dengan pengetahuan 
petani dalam manajemen perkawinan yang masih rendah perlu ditingkatkan, dan ditunjang 
keberadaan pejantan di lokasi proyek. 
 
5. Di lokasi Proyek telah dilakukan vaksinasi ND terhadap ayam buras milik petani yang 
dilakukan oleh petani sendiri (yang sudah dilatih) atau Petugas. Namun  demikian, ada lokasi 
Proyek yang tidak melakukan vaksinasi (salah satu lokasi sampel di Gorontalo dan Sulsel, 
masing-masing dinyatakan oleh 35.7% responden dan 62.5% responden). Petani umumnya 
puas atau cukup puas dengan hasil vaksinasi dan sebagian kecil (9.3% responden) menyatakan 
tidak puas.  
 
6. Sebagian terbesar responden (74.4%) menyatakan bahwa memelihara ayam bermanfaat untuk 
meningkatkan gizi keluarga. Kelembagaan di luar Proyek yang berperan dalam urusan 
peningkatan gizi keluarga adalah Posyandu (dinyatakan oleh 64.4%) dan PKK (dinyatakan 
oleh 14.2%) memegang peranan dalam urusan peningkatan gizi keluarga   
 
7. Wanita tani cukup besar peranannya dalam aspek keuangan dan perencanaan kebijakan dan 
pelaksanakan memutuskan dan tugas usaha tani. Fungsi bapak tani lebih berperan dalam 
pengadaan faktor produksi dan menentukan macam komoditi yang diusahakan. Dalam 
kegiatan proyek (seperti dalam pengelolaan paket sapi dan kambing), peran wanita tani adalah 
dalam pemeliharaan; dalam hal kegiatan pedesaan, para wanita tani sangat berperan secara 
aktif, seperti PKK dan sebagainya. Peranan wanita tani untuk membantu menambah 
pendapatan keluarga sangat dominan (berdagang dan beternak).    
 
8. Pelatihan petani dinilai cukup membantu keberhasilan proyek namun mengharapkan 
tambahan materi lain untuk pelatihan selanjutnya (antara lain pelatihan IB). 
 
9. Pelatihan bagi staf proyek dinilai oleh peserta umunya cukup membantu dalam keberhasilan 
proyek namun disarankan untuk menmperoleh pelatihan lebih lanjut tentang keswa, IB, dan 
dirasakan perlunya sekolah lapang, jenis pelatihan ditentukan peserta sesuai kebutuhan  yang 
berkesinambungan. 
 
10. Hampir 60 % responden lebih menghendaki agar PUTKATI tetap dikelola oleh Pusat, 
mengingat Daerah belum cukup mempunyai sumber daya tenaga yang andal, dan kemampuan 
keuangan Daerah yang masih terbatas. Propinsi Gorontalo hampir 100 % mereka 
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menghendaki agar PUTKATI tetap ditangani Pusat sepenuhnya. Di sisi lain, Sulut 
menghendaki agar PUTKATI sepenuhnya ditangani Derah, sesuai dengan semangat UU 
No.22 dan 25 /1999. Sulawesi Selatan mengharapkan sebagian komponen penangnanan 
Proyek diserahkan Daerah dan Pusat bertanggung jawab sepenuhnya dalam realisasi dan 
pertanggung jawaban Proyek.  
 
11. Posisi perkembangan Proyek PUTKATI dalam implementasi sistem dan pola perkreditan sapi 
dan kambing adalah sebagai berikut. (a) Repayment masih kecil  (dari 26.218 ekor sapi yang 
disebarkan baru 718 ekor yang disetorkan;  dari 18.301 ekor kambing yang disebarkan baru 
575 ekor keturunan yang disetorkan); (b) Angka kelahiran rendah (sapi 16.8% dan domba  
37.5% ). (c) Angka kematian tinggi  (sapi 13.4% dan kambing 43.8% dari total populasi). (d) 
Tingkat kehilangan sapi 2.7% dan kambing 1.9% dari total populasi. (e) Tingkat penjualan 
ternak cukup tinggi (Bolaang Mongondow  63.8%, yaitu dari 47 keturunan pertama 30 ekor 
dijual). 
 
12. Sampai saat ini telah cukup banyak ternak keturunan yang dijual. Dengan alasan lebih mudah 
dan mendapatkan uang  tunai maka peternak lebih menyukai menjual ternaknya kepada 
tengkulak. Hal lain yang mendorong penjualan ke tengkulak adalah keberadaan Pasar Hewan 
yang jauh lokasinya (> 10 km). Di samping itu, risiko tidak laku dipasar hewan menjadi 
pertimbangan pula bagi petani untuk memilih menjual lewat tengkulak. Hasil penjualan ternak 
sapi pada umumnya digunakan untuk memperoleh uang tunai guna memenuhi kebutuhan 
rumah tangga (meningkatkan pendapatan). Beberapa responden menyatakan hasil penjualan 
ternak untuk keperluan pengembangan usaha tani, pendidikan, beli tanah, ataupun beli ternak. 
 
13. Hasil Analisis dampak dengan metode regresi berganda menunjukan bahwa kegiatan 
PUTKATI berpengaruh positif terhadap peningkatan total pendapatan petani proyek. 
Peningkatan pengelolaan usaha tani ternak akan sangat berbeda nyata dalam meningkatkan 
pendapatan total petani. Peranan gender dan pelatihan memberikan sharing yang besar 
terhadap pendapatan total. Peranan gizi ternyata memberikan indikator yang cukup baik untuk 
proyek. Untuk petani penerima paket proyek akan memberikan dampak baik dalam 
peningkatkan gizi keluarga. Untuk masalah desentralisasi, dari hasil analisis dan kenyataan 
lapang menunjukan efek negatif terhadap peningkatan pendapatan total petani         
 
Saran 
 
1. Kegitan vakvinasi agar dilakukan disemua lokasi Proyek  secara berkala dan dengan cara yang 
benar. Pelaksanaan vaksinasi seyogyanya makin bertumpu kepada kekuatan serta kemapuan 
masyarakat petani sendiri. Kegiatan itu dan juga kegiatan pengelolaan ternak kecil diarahkan 
dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pencapaian tujuan dan sasaran proyek. 
 
2. Dalam rangka mendukung kemampuan petani untuk melunasi kreditnya disarankan untuk 
meningkatkan kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan pendekatan persuasif yang kontinu 
sebagaimana diharapkan petani responden, yaitu agar ternaknya dapat beranak ‘setiap tahun’. 
Di samping itu, program redistribusi  perlu  dijabarkan dalam “format” yang mudah dapat 
dicerna oleh Petani-Kelompok-Petugas (semacam “Buku Pinter yang berisi antara lain jadwal 
distribusi masing-masing Petani dan catatan permasalahannya”).  Perlu diadakan monitoring, 
evaluasi perkembangan, identifikasi permasalahan secara lebih tajam serta hasil pemecahan 
masalah.  Untuk mempercepat pemecahan masalah, dalam hal yang sangat penting diadakan 
“Rapid Assistance Strategy” dengan mengadakan kunjungan langsung di lokasi dan 
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mengadakan pertemuan khusus dengan pihak yang dinilai dapat memecahkan permasalahan 
secara cepat.      
 
3. Masalah keinginan peserta Proyek untuk menjual ternaknya setelah lunas perlu diwaspadai 
dan perlu diupayakan langkah pengamanannya sehingga dampak positif Proyek tidak hilang 
demikian saja. Masalah ”sustainability Proyek”  perlu digali di lapangan dengan 
mengidentifikasikan potensi yang ada yang telah dicapai oleh petani, kelompok, desa,  dan 
selanjutnya mengembangkan SDA dan SDM yang ada tersebut ke tingkat pengembangan 
berikutnya secara horizontal (perluasan areal pengembangan) ataupun secara vertikal 
(pengembangan usaha bersama dengan maksud meningkatkan skala usaha dengan pendekatan 
“agrobisnis”).   
 
4. Disarankan agar dilakukan identifikasi yang mendalam mengenai “training need” pelatihan 
lanjut untuk petani dan staf proyek, terutama dikaitkan dengan materi pelatihan yang terkait 
banyak dengan masalah pengembangan ternak (antara lain, IB-Manajemen reproduksi, 
penanganan kemajiran).  
 
5. Dalam rangka “desentralisasi” disarankan untuk mengadakan identifikasi, monitoring, dan 
evaluasi secara lebih cermat lagi mengenai minat dan kemampuan daerah untuk pelaksanaan 
Proyek PUTKATI. Selanjutnya dari hasil analisis identifikasi, monitoring, dan evaluasi 
tersebut diformulasikan dijabarkan program pembinaannya sehingga pada saatnya Daerah 
akan mampu mengelola dan mengembangkan Proyek PUTKATI dengan sebaik-baiknya. 
 
6. Dari hasil analisis regresi linier berganda, sangat disarankan agar proyek lebih meningkatkan 
peranan gender dalam setiap kegiatan proyek. Di samping itu, peranan pelatihan agar 
dilakukan studi/RRA mengenai training needs dan training strategy sehingga kegiatan 
pelatihan sesuai dengan kebutuhan petani, pejabat, dan konsumen lainnya     
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